



DOCUMENT DE TRAVAIL

Commission Affaires Générales, Urbanisme, Mobilité, Voirie et Bâtiments
Séance de travail du 17 novembre 2022

OBJET : AFFAIRES GÉNÉRALES
Changement gouttière église Saint Florentin

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de toiture de l'église Saint Florentin, il est nécessaire de remplacer 6,5 ml de gouttière et poser du grillage sous saillie pour éviter le passage des pigeons.

En effet, l'entreprise Thibault intervient actuellement pour assurer des travaux de couverture sur l'ESF. Lors de son intervention, elle a constaté que des travaux non prévus se révéleraient nécessaires, pour un montant de 1935, 00 € HT. Dans la mesure où l'entreprise est déjà en pleine intervention et pour éviter toute multiplication des coûts travaux, nous vous proposons, en vertu de l'article 13 du CCAG Travaux, d'émettre un Ordre de Service à destination du titulaire l'enjoignant d'effectuer ces travaux supplémentaires.

Ces travaux ont été commandés en urgence le 9 novembre 2022 par ordre de service (voir justification ci-jointe)

Il est ainsi proposé un avenant de régularisation auprès du fournisseur THIBAUT JOEL pour le montant de 1 935,00 € TTC.