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OBJET : AFFAIRES GENERALES
Changement gouttiére église Saint Florentin

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales de toiture de I’église Saint Florentin, il est nécessaire
de remplacer 6,5 ml de goutticre et poser du grillage sous saillie pour éviter le passage des pigeons.

En effet, 'entreprise Thibault intervient actuellement pour assurer des travaux de couverture sur
IESF. Lors de son intervention, elle a constaté que des travaux non prévus se réveleraient
nécessaires, pour un montant de 1935, 00 € HT. Dans la mesure ou l'entreprise est déja en pleine
intervention et pour éviter toute multiplication des cotts travaux, nous vous proposons, en vertu
de Tarticle 13 du CCAG Travaux, d’émettre un Ordre de Service a destination du titulaire
I'enjoignant d’effectuer ces travaux supplémentaires.

Ces travaux ont ¢ét¢ commandés en urgence le 9 novembre 2022 par ordre de service (voir
justification ci-jointe)

11 est ainsi proposé un avenant de régularisation aupres du fournisseur THIBAULT JOEL pour le
montant de 1 935,00 € TTC.



