DOCUMENT DE TRAVAIL

AMBOISE 14—

Commission Affaires générales, Urbanisme, Mobilité, Voirie et Bitiments
Séance de travail du 17 novembre 2022

OBJET : AFFAIRES GENERALES
Délibération relative a la conclusion d’un avenant n°l au marché 1382/19 «

Maitrise d’ceuvre requalification de Ila rue Victor Hugo et de la rue Racine a
Amboise »

Le marché 1382/19, notifié en date du 16 octobre 2019, a permis de confier au groupement
SAFEGE (mandataire) / ATELIER ATLANTE / AGENCE MAES une mission de maitrise
d’ceuvre privée en vue de la requalification des rues Racine et Victor Hugo a Amboise. Ce marché
a été conclu pour un montant total de 32 900, 00 € HT soit 39 480, 00 € TTC toutes tranches

comprises.

La rémunération forfaitaire d’'un maitre d’ceuvre est habituellement fixée a titre provisoire, durant
les phases dites « d’é¢tudes » de la mission confiée, jusqu’a ce que puisse ctre établi le cout
prévisionnel définitif des travaux. Ainsi, il revient aux parties au contrat de conclure un avenant en
ce sens afin d’arréter le cott prévisionnel définitif des travaux et de fixer le montant du forfait
définitif de maitrise d’ceuvre.

Ainsi, au vu de I’évolution du projet souhaitée par 'équipe municipale actuelle (différente de celle
ayant conclu le marché) tant dans son contenu que dans le travail d’études que cela a nécessité,
I’équipe de maitrise d’ceuvre souhaite une revalorisation substantielle de sa rémunération, a hauteur
de 106 308, 95 € TTC, soit une augmentation de 223% du montant initialement conclu. Par ailleurs,
I’avenant n°1 a pour but d’acter le cout prévisionnel définitif des travaux a hauteur de 1 616 015,00
€HT en lieu et place des 500 000 € HT initialement convenus.



